


voor de laatste stand van zaken
www.campusbereikbaar.nl




Wijzigingen in de planning?

Annet de Vree | Community Manager

annet@campusgroningen.nl | 050 361 0989

PLANNING BOUWWERKZAAMHEDEN

versie december 2018



**CAMPUS
GRONINGEN** ©

Planning bouwwerkzaamheden Campus Groningen*

Project	2018		2019				2020				2021				2022			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Zernike Campus Groningen																		
1 Feringa Building																		
2 WarmteStad																		
3 Polyvation uitbreiding																		
4 Zernikelaan																		
5 ZP7																		
6 Aletta Jacobshal																		
7 Innovatiecentrum Avebe																		
8 d'Root																		
9 Tijdelijke bouw de Deimten																		
10 Pondematen																		
11 Product Creation Center	onbekend																	
12 Start-up City																		
13 MIC	Intentie 2021																	
Healthy Ageing Campus																		
2 USVA	onbekend																	
3 Onderwijscentrum	onbekend																	
4a Blok 4a	onbekend																	
4b Blok 4b	onbekend																	
5 University College Groningen	onbekend																	
6 Studentenhuisvesting Vrydemalaan	onbekend																	
7 OV Knooppunt																		
8 UCP																		
9 Hotfloor																		>2025

